GROUP HOUSING COLONY `` SS CENDANA AND SS KIAVASA'' SECTOR-83, GURUGRAM(PERT CHART)

Task Name	Duration		Start Date	Finish Date	% of Completion	2023				2024				2025				2026				2027				2028			
						Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
CONSTRUCTION OF TOWERS																													
TOWER- T-1 to T-11	**1673**	**Days**	**01-09-23**	**31-03-28**	**0%**																								
Sub-Structure	365	Days	01-09-23	31-08-24	0%			10%	15%	25%	25%	25%																	
Super-Structure	729	Days	01-09-24	31-08-26	0%							10%	10%	10%	10%	10%	10%												
MEP	303	Days	01-08-26	31-05-27	0%															25%	25%	25%	25%						
Finishing	455	Days	01-01-27	31-03-28	0%																	20%	20%	20%	20%	20%			
TOWER- EWS	**1673**	**Days**	**01-09-23**	**31-03-28**	**0%**																								
Sub-Structure	365	Days	01-09-23	31-08-24	0%			10%	15%	25%	25%	25%																	
Super-Structure	729	Days	01-09-24	31-08-26	0%							10%	10%	10%	10%	10%	10%												
MEP	303	Days	01-08-26	31-05-27	0%															25%	25%	25%	25%						
Finishing	455	Days	01-01-27	31-03-28	0%																	20%	20%	20%	20%	20%			
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT	**1764**	**Days**	**01-09-23**	**30-06-28**	**0%**																								
Internal Road and Pavements	1764	Days	01-09-23	30-06-28	0%			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		
Water Supply system	852	Days	01-09-23	31-12-25	0%			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%												
Storm Water drainage system	852	Days	01-09-23	31-12-25	0%			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%												
Sewerage system	852	Days	01-09-23	31-12-25	0%			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%												
Street Lighting	1673	Days	01-09-23	31-03-28	0%			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%			
Playground and Parks	1764	Days	01-09-23	30-06-28	0%			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%			
Electricity Supply System	1764	Days	01-09-23	30-06-28	0%			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	50%				2%						3%		
Security and fire fighting	850	Days	01-12-24	31-03-27	0%								10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%						
School Buildings	911	Days	01-01-26	30-06-28	0%													10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
Community Building-1	1521	Days	01-09-23	31-10-27	0%			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%			
Community Building-2	1764	Days	01-09-23	30-06-28	0%			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		
Commercial (Convenient Shopping)	1033	Days	01-01-25	31-10-27	0%									10%	10%	10%	10%	15%	15%	15%	15%								