WORK PERT CHART KESHAV KUNJ, SEC-3, FARUKHNAGAR

				2024				2025				2026				
S. No	**Item**	**Start Date**	**Finish Date**	JAN- MAR	APR-JUNE	JUL-SEPT	OCT-DEC	JAN- MAR	APR-JUNE	JUL-SEPT	OCT-DEC	JAN- MAR	APR-JUNE	JUL-SEPT	OCT-DEC	REMARKS
1	Boundary Wall	01.01.2024	30.06.2025													
2	Water Supply system	01.01.2024	30.06.2025													
3	Storm Water drainage	01.01.2024	30.06.2025													
4	Sewerage system	01.01.2024	30.06.2025													
5	Internal Roads and Pavements	01.01.2024	30.06.2025													
6	Street Lighting	01.04.2024	31.12.2026													
7	Play grounds and Parks	01.04.2025	31.03.2026													